

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
আইসিটি সেল
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরসংস্থার ইনোভেশন টিমের ২০১৭ সালের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা

উত্তরাধী দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনপ্রশাসনের কাজের গতিশীলতা আনয়ন এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০৪/২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.১৮ অনুসারে ইনোভেশন টিম গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১/০৬/২০১৩ তারিখের স্বারক নং ০৪.০০.০০০০.৫১১.৫১.০৪১.১৫-৬৭ অনুসারে ইনোভেশন টিমসমূহের জন্য উত্তরান পারিকল্পনা ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা জারি করা হয় যেখানে সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ, দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন, উত্তরান সহায়ক পরিবেশ তৈরি, পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সংক্রান্ত উত্তরান ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরসংস্থার ইনোভেশন টিম একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত ২০১৭ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তার নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (এটি সম্পাদিত হলে গুণগত বা পরিমাণগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
১	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সকল শাখায় ই-ফাইলিং-এর নতুন ভার্সনের সফটওয়্যার চালু করতে হবে।	২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৭	মোঃ জিয়াবুল ইসলাম, প্রোগ্রামার, মোঃ জাকির হোসেন, সহঃ সোফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মোঃ হাবিবুর রহমান, সহঃ প্রোগ্রামার	অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফাইলসমূহের কার্যক্রম নিরাপদে দ্রুতগতিতে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে।	বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে নথির নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ সেবা সহজীকরণ হবে।
২	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য নথি মুভমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি ও সকল শাখায় চালু করতে হবে।	২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৭	মোঃ জিয়াবুল ইসলাম, প্রোগ্রামার, মোঃ জাকির হোসেন, সহঃ সোফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মোঃ হাবিবুর রহমান, সহঃ প্রোগ্রামার	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে	বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
৩	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির জন্য LAN এর নতুন অবকাঠামো স্থাপন করতে হবে।	২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৭	মোঃ জিয়াবুল ইসলাম, প্রোগ্রামার, মোঃ জাকির হোসেন, সহঃ সোফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মোঃ হাবিবুর রহমান, সহঃ প্রোগ্রামার	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির জন্য LAN এর নতুন অবকাঠামো স্থাপন হলে ই-ফাইলিং, নথিমুভমেন্ট সফটওয়্যারসহ অন্যান্য অনলাইন কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।	বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে ই-ফাইলিং, নথি মুভমেন্ট সফটওয়্যারসহ অন্যান্য অনলাইন কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।

বিএসসিএলএর ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত ২০২৭ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতবা কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তার নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (একটি সম্পাদিত হলে গুণগত বা পরিমাণগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
১।	কক্সবাজার ল্যান্ডিং স্টেশনের Functional Building, Dormitory Building, Officer's Quarters and Security Barak ইত্যাদি Wifi Zone এর আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জানুয়ারি ২০২৭ হতে জুলাই ২০২৭	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ডিজিএম (O&M, SMW-4)	ল্যান্ডিং স্টেশনের কর্মকর্তাগণ ল্যান্ডিং স্টেশনের যে কোন জায়গা থেকে Internet Access করতে পারবে।	ছুটির দিন সহ অফিস সময় ও অফিস সময়ের পরে ব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ এর পরিমাণ
২।	বিএসসিএলএ এর প্রধান কার্যালয়কে Wifi Zone এর আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জানুয়ারী ২০২৭ হতে জুন ২০২৭	মির্জা কাযাল আহমদ, ডিজিএম (ওএসএম, আইআইজি)	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ প্রধান কার্যালয়ের যে কোন জায়গা থেকে Internet Access করতে পারবে।	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ অফিসের প্রয়োজনীয় কার্যাদি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে।
৩।	ই-টেডারিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট	জানুয়ারী ২০২৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৭	মোহাম্মদ সোয়ের আলী, ম্যানেজার (সংগ্রহ ও সেবা)/ মোঃ রফিকুল হোসেন, ডিএম (সংগ্রহ ও সেবা)	দরপত্রাদানকারী প্রতিষ্ঠান অফিসে উপস্থিত না হলেও দরপত্র ক্রয় ও দরপত্র জমা প্রদান করতে পারবে।	ই-টেডারের সংখ্যা
৪।	কক্সবাজার ল্যান্ডিং স্টেশনে ২টি সৌর প্যানেল স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন	জানুয়ারী ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৭	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ডিজিএম (O&M, SMW-4)	দুটি স্থাপনাতে রেষ্ট হাউস ও একটি Dormitory তে 6KW ক্ষমতার সৌর প্যানেল স্থাপন করে বাতি ও ফ্যান চালানোর বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে।	ব্যবহৃত পিভিবিয় বিদ্যুতের ইউনিটের পরিমাণ হ্রাস পাবে।
৫।	বিএসসিএলএ এর প্রধান কার্যালয়, কক্সবাজার ল্যান্ডিং স্টেশন ও কুরাকাটা ল্যান্ডিং স্টেশন গুলিকে IP নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জানুয়ারী ২০২৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৭	মোঃ মশিউর রহমান, ডিএম (O&M) / পারভেজ মনন আশরাফ, পিডি (SMW-5) / মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ডিজিএম (O&M, SMW-4)	প্রয়োজনীয় Documents দ্রুত সময়ের মধ্যে স্বল্প খরচে আদান প্রদান করা যাবে।	তিনটি অফিসের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ দ্রুততর হওয়া।



টেলিটক'র ইনোভেশন টীম কর্তৃক গৃহীত ২০২৭ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত বিষয়	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল	পরিমাণ
১।	Revenue Assurance & Fraud Management System	জানুয়ারি ২০২৭-ডিসেম্বর ২০২৭	মহাব্যবস্থাপক, আইটি এন্ড বিলিং	সেবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ	Server স্থাপন
২।	Standard Operating Procedure	জানুয়ারি ২০২৭-ডিসেম্বর ২০২৭	উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি	বিভিন্ন সেবা সহজে চালু করণ	নীতিমালা প্রণয়ন
৩।	Enterprise Resource Planning (ERP) Enhancement/Modernization	জানুয়ারি ২০২৭-ডিসেম্বর ২০২৭	মহাব্যবস্থাপক, আইটি এন্ড বিলিং	বিভিন্ন সেবা সহজে চালু করণ	Server স্থাপন
৪।	e-Filing	জানুয়ারি ২০২৭-ডিসেম্বর ২০২৭	উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি	বিভিন্ন সেবা সহজে চালু করণ	Server স্থাপন

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড'র ইনোভেশন টীম কর্তৃক গৃহীত ২০২৭ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পাদিত হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
১।	উৎপাদন পরিকল্পনা	০১/০১/২০২৭ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০২৭ খ্রিঃ	মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন)	২০২৭ সালে ৩,৫০,০০০ ফাইবার কিলোগ্রাম মিটার অপটিকাল ফাইবার কেবল, ২০,০০০ কভার্ড কিলোগ্রাম মিটার কপার কেবল এবং ৭০০ কিলোগ্রাম মিটার ডাক্ট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখা যাবে।	উৎপাদনের পরিমাণ
২।	নতুন একটি SZ মেশিন ক্রয়	০১/০১/২০২৭ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৭ খ্রিঃ	এস.এম. জাকির হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ ও	অপটিকাল ফাইবার কেবলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যমান প্লান্টের পাশাপাশি নতুন একটি SZ মেশিন স্থাপনের ফলে উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং চাহিদা মোতাবেক কেবল সুত সরবরাহ করা যাবে।	মেশিন স্থাপন

